

Акционерное общество «Туполев»
(АО «Туполев»)

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий директор
АО «Туполев»


(подпись) А.П. Бобрышев
15.04.25
(дата)

Пр-319-01
ПРОТОКОЛ № _____

**Конференции по проблемным вопросам поставок систем и покупных
комплектующих изделий для объектов 70М, ВП-021МСМ, 45.03М,
Ту-214 и пути их решения**

г. Казань

15.04.2025

Время проведения: с 09:00 до 16:00

Председатель – Бобрышев А.П.

Секретарь – Васильев А.П., Зиганшин Р.Р.

Присутствовали:

от МО РФ: Бородавка П.В., Волков И.А., Ярушкин Н.А.;

от московской площадки АО «Туполев»: Бобрышев А.П.,
Абросимов Ю.Г., Блажаюк А.А., Баранов С.А., Быков А.А., Лаврентьева Е.В.,
Мельник Л.И.

от КАЗ им. С.П. Горбунова – филиала АО «Туполев»: Миргалимов З.В.,
Зиганшин Р.Р., Поклонова О.А., Ромадановский А.В., Тетяйкин Р.А.;

от предприятий-поставщиков – перечень участников в приложении № 1

Слушали:

1. Открытие конференции, вступительное слово управляющего
директора АО «Туполев» Бобрышева А.П.

2. Состояние исправности АТ КДА. Проблемные вопросы поддержания исправности АТ КДА, спланированные мероприятия в рамках государственных контрактов в период 2025-2027 гг.

3. Обеспечение государственными контрактами производства, модернизации, ремонта и поддержания исправности самолетов ВКС на 2025-2027 гг.

4. Состояние исполнения программ по самолетам КДА в 2025-2027 гг., планируемые работы по обеспечению исправности самолетов на период 2027-2036 гг.

5. Доклад о ключевых направлениях авиационной программы Ту-214.

6. Общая информация о предприятии, планы по производственным программам 2025-2027гг. Проблемные вопросы комплектации и ход выполнения обязательств по поставке комплектующих изделий по программе 2025 года.

7. Выступление представителей предприятий.

Доклад и ходе выполнения обязательств по поставке комплектующих изделий по программам АО «Туполев»; проблемы комплектацией изделий плана 2025 года и прогнозы по обеспечению 2026-2027 годов (включая импортозамещение).

РЕШИЛИ:

I. По программам военной авиации

1. Обеспечить строгое соответствие графиков поставки комплектующих изделий графикам изготовления самолетов, а также поставки комплектующих изделий в эксплуатирующие организации для поддержания исправности самолетов строя.

Срок: постоянно

Отв.: предприятия кооперации

2. ОАО «НПО Родина» провести работы по постановке на производство гидроагрегатов РА56Б2, РА57Б2, 6Ц.030А, 6Ц.040, РП60-М-01, РП60м07, РП63А, РП64А, в соответствии с ГОСТ РВ15.301.

В процессе постановки на производство проработать вопрос о модернизации гидроагрегатов без ухудшения ТТХ.

Срок: 30.12.2025

Отв.: ОАО «НПО «Родина»

3. Проработать с Минобороны России вопрос включения в ГОЗ 2025-2026 гг. закупки 15 комплектов изделий РА56Б2, РА57Б2, 6Ц.030А, 6Ц.040, РП60-М-01, РП60м07, РП63А, РП64А.

Срок: 30.04.2025

Отв.: АО «Туполев»

4. Согласовать с Минобороны России решение о порядке выполнения работ по заключению государственного контракта на модернизацию изд. 70М № 703.

Срок: 31.05.2025

Отв.: АО «Туполев»

5. Разработчикам и изготовителям разработать и внедрить до завершения ОКР мероприятия по повышению надежности вновь разработанных КИ.

Срок: 30.06.2025

Отв.: предприятия-участники ОКР по программам военной авиации

6. АО «Туполев», АО «Технодинамика», АО «КРЭТ» подготовить предложения по организации ремонта АБСУ-200 сер. 1, АБСУ-145М, АП-15ПС для самолетов дальней авиации.

Срок: 30.05.2025

Отв.: АО «Туполев», АО «Технодинамика», АО «КРЭТ»

7. ПАО «Техприбор» подготовить предложения по сокращению сроков изготовления комплектов РТМС4-Б сер.2, направить в АО «КРЭТ», АО «Туполев».

Срок: 30.04.2025

Отв.: ПАО «Техприбор»

8. УАТ и В ДОГОЗ МО РФ утвердить решение об организации дублирующего производства изделия ГУ-54А на ОАО «НПО «Родина» для организации серийного производства.

Срок: 30.04.2025

Отв.: УАТ и В ДОГОЗ МО РФ

9. Предприятиям-поставщикам представить в адрес АО «Туполев» ответы на запросы по срокам поставки покупных комплектующих изделий и расчетно-калькуляционные материалы.

Срок: 30.04.2025

Отв.: «НПП «Старт им. А.И. Яскина», АО «Авиаагрегат», ПАО «Техприбор», АО «НПО Радиоэлектроника «Шимко», АО «ОКБ «Электроавтоматика им. П.А. Ефимова», АО «КНИРТИ», ООО «ЭПО «Сигнал», ПАО «ОДК-Кузнецов», АО «Аэроэлектромаш»

10. ПАО «ОДК-Кузнецов» предусмотреть в плане работ испытания ЭСУД-32М1 в новом конструктивном лице на моторном стенде изделия «Р» в сентябре 2025 года.

Срок: 31.08.2025

Отв.: ПАО «ОДК-Кузнецов»

11. АО «Туполев» и АО «Темп им. Ф.Короткова» оформить ТЗ на СЧ ОКР «ЭСУД-32М1» ревизия 1.

Срок: 31.05.2025

Отв.: АО «Туполев», АО «Темп им. Ф.Короткова»

12. АО «Туполев» привести объем и стоимость работ, предусмотренных Контрактом № 9148/70М от 29.03.2016 на выполнение СЧ ОКР шифр «ЭСУД-32М1» в соответствии с фактически выполняемым объемом работ, определенным Техническим заданием, предусмотреть возможность принятия фактически понесенных затрат.

Срок: 30.06.2025

Отв.: АО «Туполев»

13. ОАО «НПП «Темп» им. Ф. Короткова» ускорить работы в обеспечение проведения МВИ изделия ЭСУД-32М1.

Срок: для учета в работе

Отв.: ОАО «НПП «Темп» им. Ф. Короткова»

14. АО «Туполев» провести работу по согласованию восстановительного ремонта изделий ЭСУД-32М1 объекта «70» № 801 с записью в паспорте «Годен для эксплуатации по техническому состоянию».

Срок: 18.04.2025

Отв.: АО «Туполев»

15. АО «Заслон», АО «Туполев» оформить решение по пуско-наладочным работам в ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».

Срок: 30.04.025

Отв.: АО «Заслон», АО «Туполев»,

16. АО «Туполев» направить в АО «Заслон» утвержденную программу и методики ПНМ в ФАУ «ГосНИИАС».

Срок: 30.04.2025

Отв.: АО «Туполев»

17. АО «Туполев» совместно с ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» организовать в отдельном порядке совещание с участием управляющего директора АО «Туполев» по вопросу заключения договора ОКР и серийной поставки.

Срок: 17.04.2025

Отв.: АО «Туполев», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

18. Подготовить проект решения по организации изготовления АВ-60Т на АО «СМПП».

Срок: 30.04.2025

Отв.: АО «НПП «Аэросила», АО «Туполев», АО «СМПП»

19. Подготовить предложения по организации производства ВП-12, ВП-13 на предприятиях промышленности.

Срок: 30.04.2025

Отв.: АО «НПП «Аэросила», АО «Туполев»

20. Подготовить предложения по организации ремонта и изготовления новых ВГТД для заказчиков в рамках ГОЗ и поставки РГК для обеспечения оперативного выполнения ремонта ТА 12-60 на АО «УАП «Гидравлика».

Срок: 15.05.2025

Отв.: АО «Туполев», АО «НПП «Аэросила», АО «УАП «Гидравлика»

21. Проработать вопрос по оплате (окончательных расчетов, авансовых платежей) по поставкам ПКИ от АО «ПКО «Теплообменник»

Срок – 30.04.2025

Отв.: АО «Туполев»

II. По программам гражданской и специальной авиации

21. Предприятиям-разработчикам представить в адрес АО «Туполев» предложения по устранению замечаний при проведении сертификации главного изменения на самолете Ту-214 № 509.

Срок: 30.04.2025

Отв.: предприятия-соисполнители ОКР «Ту-214 Импортзамещение»

22. АО «Туполев» направить в адрес предприятий кооперации актуальную товарную программу изготовления самолетов Ту-214.

Срок: 01.05.2025

Отв.: АО «Туполев»

23. АО «Туполев» и предприятиям кооперации согласовать графики изготовления ПКИ и скорректировать контракты на поставку в соответствии с актуальной товарной программой Ту-214.

Срок: 30.06.2025

Отв.: АО «Туполев», предприятия кооперации

24. Организовать в отдельном порядке совещание с участием управляющего директора АО «Туполев», главного конструктора самолета Ту-214 и его модификаций и представителей ООО «Авиационные интерьеры» по вопросам серийного изготовления интерьера самолета Ту-214.

Срок: 30.04.2025 года

Отв.: АО «Туполев», ООО «Авиационные интерьеры»

25. АО «Туполев» направить в ПАО «МИЭА» запрос предложения по модернизации систем АСШУ, ВСУП, ВСУТ в облик двучленной кабины экипажа самолета Ту-214. ПАО «МИЭА» подготовить свои предложения.

Срок: 30.04.2025

Отв.: АО «Туполев», ПАО «МИЭА»

26. АО «Туполев» заключить договор с ПАО «МИЭА» в части участия в отработке систем производства ПАО «МИЭА» для самолетов Ту-214.

Срок: 30.04.2025

Отв.: АО «Туполев», ПАО «МИЭА»

III. О сроках поставок в разбивке по поставщикам

26. Предприятиям поставщикам обеспечить поставку КИ, систем и оборудования в соответствии со сроками, указанными в приложении № 2 к настоящему протоколу.

Список участников Конференции от предприятий-поставщиков

ВКС МО РФ	Бородавка Павел Владимирович
ДОГОЗ МО РФ	Волков Игорь Анатольевич
ДОГОЗ МО РФ	Ярушкин Никита Аркадьевич
АО "КРЭТ"	Бадгутдинов Марат Фаритович - заместитель генерального директора по государственному оборонному заказу
АО "КРЭТ"	Дёмин Игорь Михайлович – заместитель генерального директора по НИОКР бортового оборудования – генеральный конструктор систем БРЭО;
АО "КРЭТ"	Резников Станислав Александрович – директор дирекции по гражданской авиации.
АО "Технодинамика"	Рожков Андрей Анатольевич - Директор по ГОЗ
АО "Аэрокосмические системы"	Лещев Игорь Вячеславович - Первый заместитель генерального директора
АО "ОДК"	Королев Вадим Владимирович - советник управляющего директора
ПАО "ОДК-Кузнецов"	Соболев Алексей Алексеевич - заместитель генерального директора – управляющий директор
ПАО "ОДК-Кузнецов"	Кравченко Сергей Анатольевич - заместитель управляющего директора по организации поставок и сервиса
ПАО "ОДК-Кузнецов"	Решето Сергей Юрьевич - директор по экономике и финансам
НПО «Родина»	Монахов Владимир Геннадиевич - исполнительный директор
ПАО "АК "Рубин"	Тарукин Михаил Александрович - заместитель генерального директора
ОАО "Темп" им. Короткова"	Иванов Денис Владимирович - генеральный директор
ОАО "Темп" им. Короткова"	Татунёва Юлия Евгеньевна - финансовый директор
ПАО "Теплообменник"	Терешкин Дмитрий Владимирович - Заместитель генерального директора по маркетингу
АО УАП "Гидравлика"	Новиков Виктор Алексеевич - Генеральный директор
НПК «Электрооптика»	Дроздов Алексей Павлович - Директор
АО "НПП "Звезда"	Лексин Геннадий Викторович- Заместитель генерального директора по гражданской тематике
АО "Промтех-Ульяновск"	Скрипачев Дмитрий Александрович - генеральный директор
АО "ЭОКБ "Сигнал" им.А.И.Глухарёва"	Архитский Иван Александрович - Директор по производству

ООО "Авиаагрегат-Комплект-Холдинг"	Савченко Александр Геннадьевич - генеральный директор
ПАО "НПО "Наука"	Заместитель генерального директора - Гусев Владимир Николаевич
АО «Навигатор»	Квятковский Алексей Александрович - заместитель генерального директора по МТО и поставкам
АО «Аэроэлектромаш»	Королева Ольга Анатольевна - генеральный директор
АО «Аэроэлектромаш»	Захаренков Валерий Николаевич - советник генерального директора
АО «Аэроэлектромаш»	Фурсов Виталий Викторович - коммерческий директор
НОАО "Гидромаш"	Романов Андрей Иванович - исполнительный директор - 1й зам. ген. Директора
АО "РПЗ"	Соломин Роман Сергеевич - генеральный директор
АО "РПЗ"	Завьялов Сергей Викторович - технический директор
АО НПП Аэросила	Ульянов Лев Давыдович - заместитель генерального директора
ПАО "МИЭА"	Данилин Павел Евгеньевич - генеральный директор
АО "МИЭА"	Кондратьев Дмитрий Вадимович - коммерчески директор
АО «НИИАО»	Степанов Алексей Юрьевич - 1-ый заместитель Генерального директора - Технический директор
АО «Контур-НИИРС»	Зеленский Станислав Евгеньевич-генеральный директор
АО «НПО «Прибор»	Панкратов Александр Евгеньевич -генеральный директор
АО «ЗАСЛОН»	Губин Андрей Викторович-Главный конструктор БРЭО 021МСМ
АО «НПП «Полет»	Комяков Алексей Владимирович - генральный директор
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»	Коренков Андрей Васильевич - заместитель начальника отделения - начальник отдела
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»	Одинцов Михаил Васильевич - начальник группы
АО "Техприбор"	Хрусталеv Михаил Сергеевич - заместитель главного конструктора
ООО "Авиационные интерьеры"	Кочеткова Алексей Андреевич - директор программы

Принятые решения о сроках поставки ПКИ, систем и оборудования

1. ПАО «ОДК-Кузнецов»

Ту-160 м.801

Шифр (наименование) поставляемой системы, ПКИ	Вид работ	Согласованный срок
Двигатель НК-32 сер. 02 -4 шт.	Ремонт	15.08.2025

2. ОАО «Темп» им. Ф. Короткова

Ту-160 м.801

Шифр (наименование) поставляемой системы, ПКИ	Вид работ	Согласованный срок
Цифровая электронная система управления и контроля изделия "Р" и воздухозаборника объекта 70М	Ремонт	30.05.2025
ЭСУД-32М1		

3. ПАО АК «Рубин»

Ту-160 м.801

Шифр (наименование) поставляемой системы, ПКИ	Вид работ	Согласованный срок
Блок БУПТ 245Ц=2шт	Ремонт	25.05.2025
Привод генератора ГП22М=4шт.		
Тормоз КТ191М.050=12шт.		
Колесо КТ191М.010=12шт.		

Ту-22М3 м.10802

Шифры изделий	Вид работ	Согласованный срок
Колесо К2100У-1 = 2 шт., колесо КТ156.010 = 12 шт.	Поставка	30.12.2025
Клапан УГ-122-2 = 1шт., тормоз КТ156.120 = 12шт.	Ремонт	30.12.2025
Колесо К2100У-1 = 2 шт.	Поставка	30.12.2025

4. ПАО «Теплообменник»**Ту-160 м.801**

Шифр (наименование) поставляемой системы, ПКИ	Вид работ	Согласованный срок
3011ТА, 3273, 3262, 3269А, 3308А, 3241	Ремонт	30.06.2025
3242, 3243, 3244, 5311, 5328, 5414		

5. АО УАП «Гидравлика»**Ту-160 м.801**

Шифр (наименование) поставляемой системы, ПКИ	Вид работ	Согласованный срок
ВГТД ТА-12А, рукава, фильтры в количестве 15 шт.	Ремонт/ Поставка	30.04.2025

Ту-214 ППО

Объект	Шифр (наименование) поставляемой системы, ПКИ	Вид работ	Договор	Согласованный срок
Ту-214 №64533	Заслонка ТА12-010 №191003 из состава ВСУ ТА12-60 №191012-60001	ремонт	№000000003031631200 02/58БД-12/24-275 от 29.11.2024 (не заключен, ориентировочный срок заключения до 30.04.2025)	15.05.2025
Ту-214 №64520	Шайба ТА6.021.047, Шайба ТА6.021.047-01, Шайба ТА6.021.047-02	поставка	№177325379992100083 74/208/П/1031/2024 от 29.05.2024 (заключен)	30.04.2025
Ту-214 №64528	8Д6.966.697-08, 8Д6.270.001-1,340.101. ТА6.021. 047, ТА6.021.047-01, ТА6.021.047-02, МН4Б-32, 8Д2.966.034-13, 050-056-36-2-056-ост 1 00980-80,	поставка	Отсутствует КП	31.07.2025

Ту-214 №64527	МН4Б-32, 8Д2.966.034-13, 050- 056-36-2-056-ОСТ 1 00980-80, 500-560 ГОСТ 23825- 79,8Д2.966.513-10, 8Д2.966.697-08	Поставк а	№58БД-12/24-062 от 04.03.2024 (заключен)	30.04.2025
Ту-214 №64519	8Д4.470-201 · 1 шт.	поставка	ДС № 1 от 13.06.2024 к договору № 20241873205414422082 10864/208/П/1008/2024 от 20.03.2024 (заключен)	28.05.2025
Ту-214 №64529, №64519	8Д6.966.697-08, 8Д6.270.001- 1,340.101. ТА6.021. 047, ТА6.021.047-01, ТА6.021.047-02, МН4Б-32, 8Д2.966.034-13, 050- 056-36-2-056-ост 1 00980-80, 8Д2.966.022-4, 8Д2.966.697-07, 500- 560 ГОСТ 23825-79	поставка	С №1 от 02.10.2024 ДС№2 к Дог. №202418732054144220 8210864/208/П/1008/20 24 от 20.03.2024/ (заключен)	28.05.2025
Ту-214 №64530	8Д2.966.713 -1 шт.	поставка	С №2 от 18.03.2025, ДС № 1 от 18.03.2025 к Дог. №222418732380144220 8225312/208/П/1077/20 24 от 29.08.2024 (не заключен, ориентировочный срок заключения до 30.04.2025)	15.05.2025
Ту-214 №64519, №64525, №64530	8Д6.966.697-08, 8Д6.270.001- 1,340.101. ТА6.021. 047, ТА6.021.047-01, ТА6.021.047-02, МН4Б-32, 8Д2.966.034-13, 050- 056-36-2-056-ост 1 00980-80, 8Д2.966.022-4, 8Д2.966.697-07, 500- 560 ГОСТ 23825-79	поставка	№222418732380144220 8225312/208/П/1077/20 24 от 29.08.2024, спецификация 1 (не заключен, ориентировочный срок заключения до 30.04.2025)	64525, 64530 , 64519 - 28.05.2025

6. ОАО НПК «Электрооптика»

Осуществить поставку в соответствии с утвержденным графиком.

7. АО «РПЗ»

Ту-22МЗ

№ межзаводского договора	Наименование продукции	ВС	С какой организацией заключен межзаводской договор	Согласованный срок
ДС №2 от 22.11.2024г. к дог. №2224187320261442208225313 /10170/С от 26.12.2022г. (договор моск. площадки)	ИНС-2000-04	Ту-22МЗ м.10402	ЗАО "Гефест и Т" (изготовитель: АО "РПЗ"	30.05.2025
ДС №2 от 22.11.2024г. к дог. №2224187320261442208225313 /10170/С от 26.12.2022г. (договор моск. площадки)	ИНС-2000-04	Ту-22МЗ м.11204	ЗАО "Гефест и Т" (изготовитель: АО "РПЗ"	30.06.2025
ДС №2 от 22.11.2024г. к дог. №2224187320261442208225313 /10170/С от 26.12.2022г. (договор моск. площадки)	ИНС-2000-04	Ту-22МЗ м.11404	ЗАО "Гефест и Т" (изготовитель: АО "РПЗ"	30.07.2025
ДС №2 от 22.11.2024г. к дог. №2224187320261442208225313 /10170/С от 26.12.2022г. (договор моск. площадки)	ИНС-2000-04	Ту-22МЗ м.11203	ЗАО "Гефест и Т" (изготовитель: АО "РПЗ"	30.08.2025
№2224187320261442208225313 /10740/С от 14.08.2024	ИНС-2000-04	Ту-22МЗ м.10802	ЗАО "Гефест и Т" (изготовитель: АО "РПЗ" г.Раменское)	30.09.2025

8. ООО «ЭПО «Сигнал»

Ту-160 м.301

Шифр (наименование) поставляемой системы, ПКИ	Вид работ	Потребный срок
Сигнализатор МСТ-8А=2 шт.	Поставка	30.06.2025
Сигнализатор МСТ-7,5А=4шт.		
Сигнализатор МСТВ-5АМ=2 шт.		
Сигнализатор МСТВ-6АМ=2 шт.		
Датчик СДВ-0,4А=3шт.		
Сигнализатор МСТ-70С=2шт		

9. АО «ЭОКБ «Сигнал им.А.И. Глухарева»**Ту-160 м.801**

Шифр (наименование) поставляемой системы, ПКИ	Вид работ	Согласованный срок
Датчик ДОС-280Б=10шт.	Ремонт	30.04.2025

Ту-214

Объект	Шифр (наименование) поставляемой системы, ПКИ	Согласованный срок
Ту-214 №64537 (МЧС)	Датчики, индикаторы, сигнализаторы (17 наименований)	30.04.2025
Ту-214 №№ 64538, 64539	Датчики, индикаторы, сигнализаторы (17 наименований)	64538 - 28.11.2025
		64539- 30.01.2026

Ту-214 ППО

Объект	Шифр (наименование) поставляемой системы, ПКИ	Вид работ	Договор	Согласованный срок
Ту-214 №64527	Датчик СПГ-0.2А=4шт.	Поставка	№17732537999210008374/2	30.04.2025
			191 от 08.05.2024 (заключен)	
Ту-214 №64522	Датчик СПГ-0.2А=4шт.	Поставка	№17732537999210008374/1	30.04.2025
			890 от 31.05.2023 (заключен)	
Ту-214 №64528	Датчик СПГ-0.2А=4шт.	Поставка	Отсутствует КП	29.08.2025

10. АО «Аэрокосмические системы»**Ту-160 м.801**

Предприятие-поставщик	Шифр (наименование) поставляемой системы, ПКИ	Вид работ	Согласованный срок
АО "ДЗКТ"	Соединители СНЦ144Д, СНП359, СКП345Д	Поставка	В соответствии с утвержденным графиком

Ту-214

Предприятие-поставщик	Объект	Шифр (наименование) поставляемой системы, ПКИ	Согласованный срок
АО "Промтех-Ульяновск"	Ту-214 №64535	Трапы (6 видов)	29.08.2025
АО "Промтех-Ульяновск"	Ту-214 №64536	Рукава гибкие и рукава гибкие с шумоглушителем	29.08.2025
АО "Промтех-Ульяновск"	Ту-214 №64536	Трапы (6 видов)	31.10.2025
АО "Промтех-Ульяновск"	Ту-214 №64537 (МЧС)	Рукава гибкие и рукава гибкие с шумоглушителем	28.11.2025
АО "Промтех-Ульяновск"	Ту-214 №64537 (МЧС)	Трапы (6 видов)	30.12.2025
АО "ДЗКТ"	Ту-214 №64536	СНЦ144Д, СКП345Д	В соответствии с утвержденным графиком
АО "ДЗКТ"	Ту-214 №64537 (МЧС)	СНЦ144Д, СКП345Д	

11. АО «Навигатор»**Ту-214**

Объект	Шифр (наименование) поставляемой системы, ПКИ	Согласованный срок
Ту-214 №64536	VIM-95-40, СПСВ-АГ, РСБН-НП, СРПБЗ, ДМЕ/Р-85, СО-2020, АКН-012, ВО-029	30.06.2025
Ту-214 №64537 (МЧС)	VIM-95-40, СПСВ-АГ, РСБН-НП, СРПБЗ, ДМЕ/Р-85, СО-2020, АКН-012, ВО-029	31.10.2025, ВО-029 - 30.06.2025
Ту-214 №64538	VIM-95-40, СПСВ-АГ, РСБН-НП, СРПБЗ, ДМЕ/Р-85, СО-2020, АКН-012, ВО-029	30.12.2025, ВО-029 - 30.09.2025

Ту-214 ППО

Объект	Шифр (наименование) поставляемой системы, ПКИ	Вид работ	Договор	Согласованный срок
Ту-214 № 014	VIM-95-40-1шт.	Поставка	№2024187320541442208210 864/2	28.05.2025
	СПСВ-АГ-1шт		727 от 17.03.2025 (не заключен, ориентировочный срок заключения до 16.05.2025)	

12. АО «НПП «Звезда»**Ту-214**

Объект	Шифр (наименование) поставляемой системы, ПКИ	Согласованный срок
Ту-214 №64536	Аварийный кислородный блок АКБ-15-3 - 8 шт.	28.08.2025
Ту-214 №64536	Аварийный кислородный блок АКБ-15-4 - 3 шт.	28.08.2025
Ту-214 №64536	Аварийный кислородный блок АКБ- 16М - 8 шт.	28.08.2025
Ту-214 №64536	Клапан сброса ТК-7849-70 - 2 шт.	28.08.2025
Ту-214 №64537 (МЧС)	Аварийный кислородный блок АКБ-16МТ - 9 шт.	30.06.2025
Ту-214 №64537 (МЧС)	Аварийный кислородный блок АКБ-15-3 - 11 шт.	30.06.2025
Ту-214 №64537 (МЧС)	Аварийный кислородный блок АКБ-15-4 - 20 шт.	30.06.2025
Ту-214 №64537 (МЧС)	Аварийный кислородный блок АКБ- 16М - 6 шт.	30.06.2025

13. ООО «Авиаагрегат-Комплект-Холдинг»**Ту-214**

Объект	Шифр (наименование) поставляемой системы, ПКИ	Потребный срок
Ту-214 №64535	Насосная станция НС468	Поставлен с ограничениями для "наземных испытаний"
Ту-214 №64536	Насосная станция НС468	05.09.2025
Ту-214 №64537 (МЧС)	Насосная станция НС468	30.10.2025
Ту-214 №№ 64538, 64539	Насосная станция НС468	64538- 28.11.2025, 64539- 30.01.2026

Присвоение литеры О – сентябрь 2025, литера О1- 15.11.2025

Оформить решение по порядку проведения испытаний.

14. АО «НПО Наука»**Ту-160 м.801**

Шифр (наименование) поставляемой системы, ПКИ	Вид работ	Потребный срок
6174Т, корпус АТФ 4000	Ремонт	30.04.2025

Ту-214

Объект	Шифр (наименование) поставляемой системы, ПКИ	Потребный срок
Ту-214 №64536	Заслонки, сигнализаторы, блоки, панели, насосы, приборы, регуляторы, теплообменники, установки, устройства, фильтры, задатчики, вентильеры (27 наименований)	30.06.2025
Ту-214 №№64538, 64539	Заслонки, сигнализаторы, блоки, панели, насосы, приборы, регуляторы, теплообменники, установки, устройства, фильтры, задатчики, вентильеры (27 наименований)	64538- 28.11.2025
		64539- 30.01.2026

15. АО «Аэроэлектромаш»**Ту-160 м.801**

Шифр (наименование) поставляемой системы, ПКИ	Вид работ	Потребный срок
Устройство УРГ-27В = 2шт.	Ремонт	30.05.2025*
Устройство УРГ 115В= 1шт.		
Блок БРЗУ27В-2с = 4шт.		
Блок БКМШ27В2с = 2шт.		

*АО «Туполев» подписать договор Р-29.2024 от 01.10.2024. Срок - 25.04.2025

Направить ответ на исх. 1-3177ф от 11.04.2025 «об использовании задела и оформления ДС на корректировку сроков». Срок – до 17.04.2025

Ту-214

Объект	Шифр (наименование) поставляемой системы, ПКИ	Потребный срок
Ту-214 №64536	БУПТ24МД	31.07.2025
Ту-214 №№64538, 64539	БУПТ24МД	64538 -28.11.2025,
		64539 - 31.03.2026

16. НОАО «Гидромаш им.В.И. Лузянина»**Ту-22МЗ м.10802**

Срок заключение договора	Аванс	Шифры изделий	Потребный срок
Заключен	20.02.2025	Ремонт ПОШ и ООШ	30.08.2025

ВКС МО РФ

ДОГОЗ МО РФ

Игорев
И. Волков

Предприятия:

ПАО «ОДК-Кузнецов»

ОАО «Темп» им. Ф. Короткова

ПАО АК «Рубин»

ПАО «Теплообменник»

АО УАП «Гидравлика»

ОАО НПК «Электрооптика»

АО «РПЗ»

ООО «ЭПО «Сигнал»

АО «ЭОКБ «Сигнал им.А.И. Глухарева»

АО «Аэрокосмические системы»

АО «Навигатор»

АО «НПП «Звезда»

ООО «Авиаагрегат-Комплект-Холдинг»

АО «НПО Наука»

АО «Аэроэлектромаш»

НОАО «Гидромаш им.В.И. Лузянина»

АО «НИИАО»

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

/М.А. Тарский/

/Гуркин Я.

= Новиков В.А. =

А.П. Фролов

= С.В. Завялов =

И.А. Архипский

/Кедров И.В.

Кедров А.А.

Кедров В.


Кедров А.С.

Гусев

Корнилов А.

Корнилов А.

АО «НПП Аэросила»

 (в.р. Юзенов)

АО «КОНТУР-НИИРС»


 В.И. Зеленский

АО «НПО Прибор»

 А.Е. Тихонов

АО «НПП Полет»

АО «ЗАСНОК»

 А.В. Гусев

АО «ММЗ»


группа «РФЯЦ-ВНИИФ»  Д.В. Коротников

ОАО НПО «Родина»

 (И.М. Мокhov В.Г.)

КАЗ инст. Орбунтов

 А.С. Орбунтов

 15.04.78